



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Denominazione Ambito Territoriale : N27

(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)

IMPORTO RICHIESTO Euro : 715.000,00

Indice

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

8.1 Descrizione Risultati Attesi

9. PIANO FINANZIARIO

10. CRONOPROGRAMMA

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT	N27
Comuni aderenti	Comune di Castellammare di Stabia
Ente capofila	Comune di Castellammare di Stabia
Sede legale	Piazza giovani XXIII, - 80053 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Codice fiscale	CMMGTN76C12G813F
Partita IVA	82000270635
Posta elettronica	servizisociali.stabia@asmepec.it
PEC	servizisociali.stabia@asmepec.it
Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia	063471

Referente proposta di intervento	Antonio Verdoliva
Qualifica	Coordintore UDp - Dirigente
Telefono	0813900480
Posta elettronica	antonio.vrdoliva@comunestabia.it
PEC	protocollo.stabia@asmepec.it

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni dell'ATS o dell'associazione di ATS	
CASTELLAMMARE DI STABIA	✓

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

Al fine di garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica, l'Ufficio di Piano dell'Ambito n.27 istituisce un'apposita Task force. Nello specifico, tale gruppo di lavoro si occuperà di tutte le fasi dell'intervento, dall'attivazione sino alla rendicontazione e al controllo. Esso è costituito come di seguito indicato:

- 1) Coordinatore del progetto: Dott.ssa Maria Donnarumma, Istruttore Direttivo Sociale, già Responsabile dell'Ufficio di Piano nonché Responsabile del Progetto Vita Indipendente e Dopo di Noi del Settore Socio Assistenziale del Comune di Castellammare La predetta esperta seguirà il progetto in tutte le fasi: Attivazione/ Attuazione/Monitoraggio/ correttezza delle fase di liquidazione nonché specifica responsabilità di controllo sui risultati attesi e raggiunti, tutto ciò alla luce di una costante lettura di quelli che sono i bisogni del territorio.*
- 2) Responsabile Area amministrativa-legale: Dott.ssa Anna Fortunato, Istruttore Direttivo Amministrativo, già Responsabile dell'Area Legale Contabile del Settore Socio Assistenziale del Comune di Castellammare, che si occuperà nello specifico delle fasi di attivazione del servizio e rendicontazione nonché tutti gli adempimenti legali e amministrativi, predisposizione degli atti per l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica e tutti gli aspetti infrastrutturali.*
- 3) Responsabile tecnico del progetto: Dott.ssa Maria Rosaria Astarita, Assistente Sociale Istruttore Direttivo Sociale, già Responsabile dell'Area Integrazione Socio- Sanitaria Anziani e Disabili del Settore Socio Assistenziale del Comune di Castellammare, che si occuperà nello specifico delle fasi di attuazione, monitoraggio del progetto in termini di risultati attesi e raggiunti nonché di gradimento da parte di destinatari dei servizi. In particolare svolgere indagine di customer satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione dei fruitori dei servizi e per verificare raggiungimento di eventuali milestone e target associati.*

4) *Responsabile monitoraggio e rendicontazione; Dott. Esposito Francesco, consulente esterno, esperto informatico, che svolgerà attività di supporto al monitoraggio e rendicontazione della progettualità in parola.*

Il risultato che si intende raggiungere attraverso la predetta task force è l'erogazione di un servizio di qualità. La qualità di un servizio implica necessariamente:

1) una pianificazione dettagliata;

2) l'utilizzo di figure professionali che sappiano mappare e leggere i bisogni dei soggetti fragili come nel caso di specie dei disabili;

3) una pianificazione oculata delle spese tenendo conto del rapporto qualità /prezzo.

Infine, in ragione dell'appartenenza dell'intervento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo stesso sarà oggetto dell'attività della "Task force per la gestione strategica e operativa dei finanziamenti", costituita presso il comune di Castellammare di Stabia nel mese di maggio 2022 in esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della giunta n. 31/2022.

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

Descrizione del contesto del fabbisogno

L'Ambito N27 coincide dal 2013 col territorio del comune di Castellammare di Stabia, con una popolazione di 63.161 abitanti. Un aspetto di primaria importanza è la condizione di coloro che abitano nelle periferie del territorio dell'Ambito. Difatti, a Castellammare si registra una moltitudine di aree periferiche lontane fisicamente e culturalmente dal Sistema dei Servizi offerti. Tale distanza rispetto al "centro" e alla vita "normale" aumenta di gran lunga il rischio di marginalità dei disabili residenti in questi quartieri. E proprio questa l'utenza alla quale l'intervento s'indirizza. Il risultato atteso è il rafforzamento della gestione dei servizi socio-assistenziali e la realizzazione di un sistema di welfare che abbia la duplice finalità del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini interessati da disabilità, da un lato, e dell'integrazione sociale dall'altro.

Sul nostro territorio, molto ampio, di cui popolazione con disabilità è in media nazionale intorno al 6%. Da una preanalisi del bisogno effettuata attraverso il SSP territoriale, è emerso che i potenziali utenti che possono essere assistiti, in funzione del progetto sono circa 100.

Sul territorio a favore dei disabili esistono:

- 1) Centri Diurni dislocati sul territorio;*
- 2) Assistenza specialistica alle autonomie nelle varie sedi scolastiche (finanziata Miur/PDZ);*
- 3) Assistenza domiciliare sociale e sociosanitaria;*

I punti di debolezza rilevati:

- 1) Carenza di servizi rivolti a minori disabili inferiori ai 16 anni che supportino la scuola e la famiglia;*
- 2) Mancanza di iniziative a sostegno della disabilità di livello intermedio - Riposte insufficienti rispetto all'ADI;*

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

Descrizione degli Obiettivi

La proposta progettuale nasce dopo una attenta analisi dei bisogni del territorio AmbitoN27, e partendo dalla consapevolezza/necessità di dare sostegno concreto alle famiglie con persone con disabilità per non determinare l'aggravarsi di situazioni di svantaggio per tutti i membri della famiglia stessa, si intende promuovere attività distinte in due fasi, ovvero la prima "Conoscitiva" delle disabilità e potenzialità del disabile e la seconda il raggiungimento dell'"autonomia personale" intesa come autonomia strutturale abitativa e lavorativa.

In sintesi:

FASE A

- 1) Far sviluppare la coscienza di sé come persona con proprie distinte aspettative ed attese rispetto alle sollecitazioni ed esperienze date dal proprio contesto di vita;*
- 2) Far acquisire e/o potenziare la capacità di assunzione di responsabilità nel favorire "la presa di decisione" rafforzando la personalità, nell'Ambito di quelle attività che riguardano l'organizzazione del proprio tempo, dei propri spazi e di alcune attività correlate allo svolgimento della vita quotidiana e relazionale;*
- 3) Favorire la costruzione di rapporti interpersonali stabili con coetanei e/o persone esterne al nucleo familiare;*
- 4) favorire la piena autonomia mediante progetti individualizzati pertinenti con le proprie disabilità.*

FASE B

- 1) Raggiungere la maggiore autonomia possibile nello svolgimento delle principali azioni legate alla condizione della propria abitazione, lavori di adeguamento/ domotica/assistete familiare e/o costituzione di gruppo appartamento (n. 4 persone);*

- 2) Favorire l'autonomia nelle principali azioni e funzioni che attengono alla cura della propria persona;
- 3) Promuovere la costruzione della rete sociale favorendo dei rapporti interpersonali, attraverso varie attività (es. di trasporto sociale; attività ludiche) ;
- 4) Promuovere le scelte professionali di persone con disabilità e favorirne l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

La FASE A, sarà supportata dalla costituzione di un'equipe multidisciplinare di professionisti esterni, quali Psicologi, educatori, operatori sociali, assistenti sociali ed altri, che attraverso una attività di presa in carico daranno da supporto al Servizio Sociale professionale territoriale, e attiveranno percorsi conoscenza delle potenzialità, percorsi di autostima individuale, con l'obiettivo di far acquisire al disabile autonomia individuale; Tale attività potranno essere svolte anche in situazioni di emergenza quindi in pronto intervento sociale e con l'intervento per l'attuazione di Enti del terzo settore per la predisposizione di progetti individualizzati (es. con l'ausilio di esperti di domotica e riqualificazione abitativa).

La FASE B, attraverso, e a seguito l'attento lavoro di presa in carico effettuato dall'Equipe multi disciplinare, descritto nella FASE A, si attiveranno due percorsi il primo è quello di raggiungere l'autonomia individuale nella propria abitazione attraverso rivalutazione delle condizioni abitative e/o adattamento e dotazioni delle abitazioni(es. domotica), Inoltre, Equipe attuerà tutte le attività finalizzate all'inserimento in percorsi di formazione professionale e/ o percorsi di tirocini formativi da effettuare presso soggetti/aziende aderenti del territorio.

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

L'intervento prevede la costituzione di equipe multidisciplinare individuata attraverso un avviso pubblico e selezionata direttamente dal Servizio Sociale professionale nonché individuazione enti del Terzo Settore per attivazione di progetti individualizzati costo stimato per n. 24 mesi di attività 115.000,00. Interventi di rivalutazione delle condizioni abitative e/o adattamento e dotazione delle abitazioni es strumentazione domotica (platea potenziale 100 utenti, prevedendo nel complessivo anche dei gruppi (2) appartamento n. 4 persone) costo complessivo € 420.000,00, e infine attività di formazione individuale i per n. 60 beneficiari (sei mesi per utenti importo unitario 3.000,00) totale 180.000,00. TOTALE 715.000,00

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	
X	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
X	A.2 - Valutazione multidimensionale
X	A.3 - Progettazione individualizzata
X	A.4 - Attivazione sostegni

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

	B.1 - Reperimento alloggi
X	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
X	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni
	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
X	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

Descrizione Modalità di Attuazione

L'azione n. 1 in particolare (A1 e A2) ovvero costituzione equipè multidisciplinare e valutazione multidimensionale avverrà attraverso una selezione pubblica (Avviso pubblico) ed il Servizio Sociale Professionale, mediante la nomina di apposita commissione, provvederà all'individuazione dei professionisti che dipenderanno esclusivamente dal Servizio sociale professionale dell'Ambito n. 27. Mentre per le azioni A3 e A4 Progettazione e Attivazione di sostegno si farà ricorso ad Enti economici del Terzo Settore (dlgs 50/2016 e 117/2017) che sulla scorta delle indicazioni della predetta equipè multidisciplinare daranno attuazione a quelli che sono i progetti individualizzati per favorire l'autonomia del disabile, ad esempio si potrà fare ricorso ad esperti nel campo della domotica e rivalutazione abitativa.

Per l'azione n. 2 l'attuazione avverrà principalmente mediante procedure ad evidenza pubblica nello specifico secondo i dettami del D.lgs n. 50 del 2016 ma non si esclude la possibilità di ricorrere a forme di co-progettazione e convenzioni come disciplinato dal D.lgs n. 117 del 2017 Cd Codice del Terzo Settore anche alla luce dei risultati in termini qualitativi che si vogliono raggiungere, ovvero contributi economici diretti per i beneficiari della misura.

Verrà in ogni caso garantita la massima partecipazione degli operatori interessati al fine di valutare e garantire i migliori servizi possibili in rapporto qualità /prezzo.

Sarà fondamentale il confronto ed il dialogo con gli Enti del Terzo Settore e le associazioni di volontariato operanti sul territorio stabiese che debbono e possono dare un contributo al processo di attuazione delle politiche sociali.

Per l'azione n. 3

Infine, disposizione di protocollo di intesa con il servizio dell'Impiego territoriale e con soggetti economici privati, per l'attivazione di percorsi di formazione, quali i Tirocini, al fine di far acquisite competenze professionali agli utenti con disabilità. Protocollo d'Intesa per la parte dei tirocini formativi saranno coinvolti i SSP per la presa in carico, l'UdP per il coordinamento delle attività e il centro Impiego per la parte domanda offerta e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

valutazione delle potenzialità individuali del disabile.

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

L'obiettivo principale che il progetto si pone è quello di garantire a n. 100 beneficiari la possibilità a costruirsi un futuro adeguato e raggiungere alti livelli di autonomia personale e sociale e questo è ancora più necessario per le persone con disabilità. Riuscire a costruire un futuro a misura delle proprie capacità, necessità e bisogni dev'essere un traguardo principale per una società moderna e inclusiva.

In sintesi:

- 1) Costante mappatura del bisogno
- 2) progressivo aumento della rafforzamento della personalità individuale
- 3) rafforzamento della rete sociale
- 4) attivare processi di autonomia domestica (attraverso la domotica/ riqualificazione ambiente abitativo) e favorire l'uscita dal nucleo familiare.
- 5) Tirocini formativi per consentire l'entrata nel mondo del lavoro e rendere effettiva l'autonomia personale dei beneficiari

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l'isolamento sociale.

1° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	4,00

2° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	4,00

9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

Note

In presente Piano Finanziario, è stato elaborato rispetto alla lettura del bisogno attuale, pertanto lo stesso potrebbe subire rimodulazione e/o cambi di cronogramma che comunque lasciano inalterato gli obiettivi prefissati, in ottemperante alle LEPS nazionali. Si precisa che il progetto è rivolto a una platea di n. 100 potenziali beneficiari, (come già inserito nella domanda di partecipazione()), L'obiettivo è quello di rendere indipendente il disabile, sia presso il suo domicilio attraverso il potenziamento tecnologico (domotica, ecc.) e/o arrivare all'ambizioso risultato di creare n.2 gruppo appartamento di n.6 disabili coetanei.

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

Voce di costo: Acquisizione di esperti esterni

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 28.750,00

Importo Totale: 28.750,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.2 - Valutazione multidimensionale

Voce di costo: Acquisizione di esperti esterni

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 28.750,00

Importo Totale: 28.750,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.3 - Progettazione individualizzata

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 28.750,00

Importo Totale: 28.750,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.4 - Attivazione sostegni

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 28.750,00

Importo Totale: 28.750,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative

Voce di costo: Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: 1

Quantità: 20

Importo Unitario: 4.200,00

Importo Totale: 84.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

Voce di costo: Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: 1

Quantità: 80

Importo Unitario: 4.200,00

Importo Totale: 336.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

Voce di costo: Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: 1

Quantità: 60

Importo Unitario: 3.000,00

Importo Totale: 180.000,00

Importi per Azione

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Importo Attribuito: 115.000,00€	Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 420.000,00€	Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%
Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 180.000,00€	Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%

Importi per Tipologia di Costo

Tipologia di Costo: Costo di investimento	715.000,00€
Importo Totale: 715.000,00€	di cui IVA: 19.675,00€

10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
			TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2		
A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)																				
A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe			X	X	X	X	X	X	X	X										
A.2 - Valutazione multidimensionale			X	X	X	X	X	X	X	X										
A.3 - Progettazione individualizzata			X	X	X	X	X	X	X	X										
A.4 - Attivazione sostegni			X	X	X	X	X	X	X	X										
B - Abitazione: adattamento																				

degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative				X	X	X	X	X	X											
B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni				X	X	X	X	X	X											
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi						X	X	X	X											
Target Beneficiari (Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)			0	2	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		

Note

Mittente: MLPS_AdG in data: 05/08/2022 14:01:59

Fornire un'articolazione del crono-programma delle attività coerente con quanto previsto dall'avviso pubblico. L'attuale articolazione presente risulta errata poiché non tiene conto dell'indicazione presente sull'avviso circa la propedeuticità dell'Azione A rispetto alle Azioni B e C. Nello specifico: per le Azioni A.1, A.2 A.3 e B.1 è previsto l'avvio nel trimestre 3 del 2022; per l'Azione B.1 è previsto l'avvio nel trimestre 4 del 2022; per l'Azione A.4 è previsto l'avvio nel trimestre 1 del 2023, Non sono indicati i costi legati all'assunzione di personale (mentre sono presenti quelli relativi all'acquisizione di esperti esterni sono indicati e superano il 10% dei costi totali)./ Campo IVA non valorizzato. Fornire indicazione corretta dell'IVA. In ogni caso non può superare il 22% del totale costo progettuale. Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 09/08/2022.

Mittente: Delegato in data: 07/08/2022 09:47:50

In riferimento alle indicazioni del 05/08/2022, con la presente si comunica che si è provveduto alla modifica del cronoprogramma garantendo la propedeuticità delle attività riferite all'Azione A rispetto all'Azione B, da ciò si determina che le attività di cui gli interventi A1-A2-A3-A4 avranno una durata dai 20/24 mesi, inoltre nel rispetto del 10% delle assunzioni di esperti si è provveduto a modificare le voci di costo dell'azione A (ovvero A1 e A2 assunzione di esperti esterni- A3 e A4 terzo settore). A riguardo l'IVA, si è provveduto a calcolare l'importo solo degli interventi A3-A4 B3 - invece sugli altri interventi il costo iva è incluso nel finanziamento previsto (in caso di rimodulazione si provvederà a determinare eventuali modifica)